

ด่วนที่สุด

ที่ รอ ๐๐๑๗.๕/๕๑๓๗



ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนเทวาภิบาล รอ. ๕๕๐๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๔๐๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยคัดเลือก
โครงการตามงบประมาณจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือเป็นโครงการ ที่มีความสำคัญส่งผลกระทบต่อ
ในวงกว้าง จังหวัดละ ๑ โครงการ (ทำการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการ) และรายงาน
ให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมและรายงานสำนักงาน ป.ป.ท. ทราบ นั้น

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศักดิ์ ราชบุรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร./โทรสาร ๐ ๔๓๕๑ ๑๓๕๓

แบบรายงานเสนอความเสียหายการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสียหาย	ศปท. กระแสข่าว	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน/เทียบเท่า	ด้านประเภทความเสียหาย
<p>โครงการ</p> <p>ชุดเจาะปอบาดาลเพื่อ การเกษตรพร้อมระบบกระจาย น้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ สนับสนุนนาแปลงใหญ่และ พื้นที่ประสบภัยแล้งจังหวัด ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (จำนวน ๔๐ แห่ง)</p>	<p>๑. จัดทำค่าของประมาณไม่ได้เกิด จากความต้องการของพื้นที่</p> <p>๒. การกำหนดราคากลางไม่สะท้อน ความเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. การร่างขอบเขตงาน TOR เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๔. การจัดซื้อจัดจ้างมีการ เฉพาะเจาะจงเลือกผู้รับจ้างรายหนึ่ง รายใด</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่ละเอียดในการตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่องก่อนสัญญา ผลบังคับ</p>	<p>ศปท. กระแสข่าว</p> <p>ศปท. กระแสข่าวหรือกิจกรรม สป.ทล.</p>	<p>ชื่อหน่วยงาน</p> <p>สนง.ทสจ.รอ.</p>	<p>ประเภทหน่วยงาน/เทียบเท่า</p> <p>สนง.ทสจ.รอ.</p>	<p>ด้านประเภทความเสียหาย</p> <p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ไปรจัดทำประมาณการงบประมาณ</p> <p>ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>งบประมาณแห่งละ ๔๙๒,๐๐๐.-บาท</p> <p>รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙,๖๘๐,๐๐๐.- บาท</p>

แบบรายงานการระบุระดับความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการ ชุดเจาะป้อนตลาดเพื่อการเกษตรพร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ สนับสนุนแผนแปลงใหญ่และพื้นที่ประสบภัยแล้ง จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (จำนวน ๔๐ แห่ง)	๑	การจัดทำค่าของประมาณ	๑. จัดทำค่าของประมาณ ไม่ได้เกิดจากความต้องการ ของพื้นที่	๑	๓	๔	ปานกลาง
	๒	การกำหนดราคากลาง	๒. การกำหนดราคากลางไม่ สะท้อนความเป็นปัจจุบัน	๒	๓	๕	ปานกลาง
	๓	การกำหนด TOR	๓. การร่างขอบเขตงาน TOR เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างราย ใดรายหนึ่ง	๑	๒	๓	สูง
	๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	๔. การจัดซื้อจัดจ้างมีการ เฉพาะเจาะจงเลือกผู้รับจ้าง รายหนึ่งรายใด	๔	๑	๕	ปานกลาง
	๕	การบริหารสัญญา	๕. เจ้าหน้าที่ละเลยในการ ตรวจสอบความชำรุดบก พร่องก่อนสัญญาสิ้นสุดบังคับ	๑	๓	๔	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://roiet.mme.go.th/th/index

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1. การจัดทำค่าของประมาณ	ปานกลาง	1. จัดทำค่าของประมาณตั้งแต่เกิดความต้องกรของพื้นที่ 2. ต้องมีการคำนวณราคากลางที่ใช้ไม่เกิน 30 วัน	ในการจัดทำค่าของประมาณต้องเกิดจากความต้องกรของประชาชน ค่าขอที่ประชาชนยื่นมาประกอบการพิจารณาจัดทำค่าขอ	ไม่เกิน 30 วัน	ไม่มี	ส่วนทรัพยากรหน้า
2. การกำหนดราคากลาง	ปานกลาง	ต้องมีกรคำนวณราคากลางที่ใช้ไม่เกิน 30 วัน	ก่อนกรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรการกำหนดราคากลางต้องดำเนินการคำนวณราคากลางที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทุกครั้ง	ไม่มี	ไม่มี	คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง
3. การกำหนด TOR	สูง	คณะกรรมการร่างขอเขตของงานต้องมีความเป็นธรรมาไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง	คณะกรรมการร่างขอเขตของงาน ต้องกำหนดขอเขตของงานอย่างเป็นธรรมาตามความต้องกรของหน่วยงาน/ตามหลักวิชาการ ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง	ภายใน 7 วัน	ไม่มี	คณะกรรมการร่างขอเขตของงาน
4. การจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	4. เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์แข่งขันงานที่จะจ้างไม่น้อยกว่า 3 รายเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ	เจ้าหน้าที่พัสดุต้องเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์แข่งขันงานที่จะจ้างไม่น้อยกว่า 3 รายเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ	ภายใน 7 วัน	ไม่มี	เจ้าหน้าที่พัสดุ
5. การบริหารสัญญา	ปานกลาง	5. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนสัญญาสิ้นสุดบังคับ	ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้างต้องเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้างก่อนสัญญาสิ้นสุดบังคับ	ตั้งแต่ตรวจรับจนสัญญา สิ้นลงบังคับ	ไม่มี	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน..... สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕๖

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรหรือระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนแปลงใหญ่และพื้นที่ประสบภัยแล้งจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
งบประมาณ ๑๙,๖๕๐,๐๐๐.- บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

- เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
 เข้าร่วมโครงการ COST มีแผนเข้าร่วมโครงการ COST

งพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด ร้อยเอ็ด

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำใส อำเภอกุดรังศรีพนาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๒๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๒	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแวง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองขาม อำเภอกองสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๒๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๓	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแคน หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์ อำเภอกองสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๒๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๔	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๒ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๒๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๕	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสวนบ่อ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๒๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๖	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบัวแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๒๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๗	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลดอกแก้ว อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๒๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๘	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองจันทน์ หมู่ที่ ๗ ตำบล ชะอวด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๒๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐,๐๐
๙	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนพระ หมู่ที่ ๖ ตำบล โคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๒๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐,๐๐
๑๐	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านอุดรชัย หมู่ที่ ๑๔ ตำบล ภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๒๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐,๐๐
๑๑	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบล โนนสำ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๒๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐,๐๐
๑๒	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดี้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอง แดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๒๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐,๐๐
๑๓	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคำยี่สิบ หมู่ที่ ๑๒ ตำบล เมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๒๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐,๐๐
๑๔	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ ๗ ตำบล หนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๒๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐,๐๐
๑๕	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๘ ตำบล หนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด (แห่งที่ ๑)	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๒๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐,๐๐
๑๖	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านปลาบึก หมู่ที่ ๓ ตำบล หนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๒๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐,๐๐
๑๗	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๒๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐,๐๐
๑๘	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านอุดรชัย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลภูพาน อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๒๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐,๐๐
๑๙	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองหินทาง ทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๒๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐,๐๐
๒๐	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองหินทาง ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๒๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐,๐๐
๒๑	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านคำพระ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๒๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐,๐๐
๒๒	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกงาม ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๒๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐,๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๓๘	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มบ้านราชพฤกษ์ดำเนิน หมู่ที่ ๓ ตำบลคันทัน อำเภอนาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐,๐๐
๓๙	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านปลาโต หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐,๐๐
๔๐	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านกระพี้ หมู่ที่ ๓ ตำบลคูเม็ก อำเภอนาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒,๑๔	๔๙๒,๐๐๐,๐๐

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://foiet.mnre.go.th/th/index
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
การนัดทำคำขอประมาณ	ปานกลาง	1. จัดทำคำขอประมาณต้องเกิดจากความต้องการของประชาชนและจากความต้องการของพื้นที่
การกำหนดราคากลาง	ปานกลาง	2. ต้องมีการคำนวณราคากลางที่ใช้ไม่เกิน 30 วัน
การกำหนด TOR	สูง	3. คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานต้องมีความเป็นธรรมไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
การจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	4. เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างในงานที่จะจ้างไม่น้อยกว่า 3 รายเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
การบริหารสัญญา	ปานกลาง	5. เมินย้าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความซื่อสัตย์สุจริตก่อนลงนามสัญญา สิ้นสุดบังคับ

ผลการดำเนินการ